



ООО «ЛЕНОБЛИНЖИНИРИНГ»

График подготовки тепломеханического оборудования  
и проведения испытаний к отопительному сезону 2025-2026г.

Инженер-теплотехник  
ООО «ЛЕНОБЛИНЖИНИРИНГ»

Степанов А.А. 04.04.2025г.



| Адрес объекта  | № п/п | Перечень работ                           | объём | Срок выполнения | Дата предъявления подготовительных работ | Ответственный |
|--|-------|--|-------|-----------------|--|---------------|
| Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорога жизни, дом 7к1, ИТП 1 (жилая часть) | 1     | Промывка контура отопления МКД           | 1 ИТП | 30.06.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|  | 2     | Промывка тепломеханического оборудования | 1 ИТП | 30.06.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|  | 3     | Чистка фильтров                          | 1 ИТП | 30.06.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|  | 4     | Гидравлические испытания                 | 1 ИТП | 30.06.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|  | 5     | Проверка оборудования КИПиА, регулировка | 1 ИТП | 30.06.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |

| Адрес объекта   | № п/п | Перечень работ                           | объём | Срок выполнения | Дата предъявления подготовительных работ | Ответственный |
|---|-------|--|-------|-----------------|--|---------------|
| Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорога жизни, дом 7к1, ИТП 2 (встроенная часть) | 1     | Промывка контура отопления МКД           | 1 ИТП | 01.07.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|   | 2     | Промывка тепломеханического оборудования | 1 ИТП | 01.07.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|   | 3     | Чистка фильтров                          | 1 ИТП | 01.07.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|   | 4     | Гидравлические испытания                 | 1 ИТП | 01.07.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |
|   | 5     | Проверка оборудования КИПиА, регулировка | 1 ИТП | 01.07.2025      | 02.07.2025                               | Степанов А.А. |