

ООО «ЛЕНОБЛИНЖИНИРИНГ»

График подготовки тепломеханического оборудования
и проведения испытаний к отопительному сезону 2025-2026г.г.

Инженер-теплотехник

ООО «ЛЕНОБЛИНЖИНИРИНГ»

Степанов А.А.

ООО «СТЭК»

21 марта 2025г.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.1, ИТП 1 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.1, ИТП 2 (встроенная часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.1, ИТП 3 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.2, ИТП 1 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.2, ИТП 2 (встроенная часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	15.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.2, ИТП 3 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.2, ИТП 4 (встроенная часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.2, ИТП 5 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.2, ИТП 6 (встроенная часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.3, ИТП 1 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	16.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.3, ИТП 2 (встроенная часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, д 4, к.3, ИТП 3 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д 14, к.4, ИТП 1 (жилая часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.

Адрес объекта	№п/п	Перечень работ	объём	Срок выполнения	Ответственный
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д 14, к.4, ИТП 2 (встроенная часть)	1	Промывка контура отопления МКД	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	2	Промывка тепломеханического оборудования	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	3	Чистка фильтров	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	4	Гидравлические испытания	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	5	Проверка оборудования КИПиА, регулировка	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.
	6	Предъявление УУТЭ для допуска к ОЗП 2025-2026гг	1 ИТП	17.06.2025	Степанов А.А.